

Garantiqa Hitelgarancia Zártkör en M köd Részvénytársaság

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	2024. évi éves jelentés könyvvizsgálata + IPSAS audit	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2024. május
2.	Iratkezelési szolgáltatás	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. március	2024. augusztus
3.	Iskolaszövetkezeten keresztül történ foglalkoztatás keretein belüli munkaer biztosítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. június	2024. október
4.	Gépjárm beszerzés (KEF)	6	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. május	2024. november
5.	Gépjárm beszerzés	2	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. június	2024. december
6.	IBM AS/400 fejleszt i (AS400DEV) szerver logikai adatreplikáció beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. április	2024. szeptember

7.	Üzemanyag keretszerződés	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. február	2024. március
8.	Mobilszolgáltató beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. április	2024. június
9.	IPSAS tanácsadás	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. július	2024. szeptember
10.	ISRS 4400 monitoring folyamat és audit - InvestEU taxation folyamat és audit	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. június	2024. szeptember
11.	ESG tanácsadás, folyamatkialakítás	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. június	2024. október
12.	Nemzetközi szervezet (EU Bizottság, EIF, EIB) új viszontgaranciájához kapcsolódó tanácsadói, szakértői tevékenység	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. június	2024. november
13.	A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Kommunikációs aktivitásának támogatása I.	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. március	2024. április
14.	A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Kommunikációs aktivitásának támogatása II.	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. augusztus	2024. szeptember
15.	GFM cégcsoport marketingkommunikációs aktivitás	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. május	2024. június

16.	IT infrastruktúra és kapcsolódó rendszerek működését biztosító MS licencek beszerzése (DKÜ)	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. április	2024. június
17.	Licenckövetések beszerzése - IBM és MIMIX, JIRA	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. május	2024. augusztus
18.	IT infrastruktúra és kapcsolódó rendszerek működését biztosító licencek beszerzése - BAW	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. június	2024. szeptember
19.	IBM Qradar és MaaS360 licenc követés	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. május	2024. augusztus
20.	EKEIDR bevezetés és support	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. április	2024. október
21.	IP telefonközpont csere	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. június	2024. szeptember
22.	IT infrastruktúra és kapcsolódó rendszerek működését biztosító licencek és PaloAlto licenc követések beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. május	2024. augusztus
23.	HQ költöztetés és bérlet	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. június	2025. január
24.	Alternatív elektronikus aláírás - licenckövetés, szoftver támogatás	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. április	2024. június
25.	DR site költöztetés (vSphere Enterprise plus licence)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. június	2024. szeptember

26.	DR site b vítés	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. június	2024. június
27.	IT asset management (Device42)+bevezetés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2024. április	2024. szeptember
28.	FileNet és DataCap üzemeltetési support	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. április	2024. június
29.	Flowmon (netflow monitoring eszköz) beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2024. július	2024. december
30.	ExaGrid csere (diszk alapú ment rendszer)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2024. június	2024. november
31.	Dell szerver beszerzés, mentési driveok, DR oldali storage-ban lévő kártyák cseréje	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. május	2024. július
32.	Hálózat fejlesztés, hálózati eszközök beszerzése DR-HQ	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. május	2024. szeptember
33.	AS/400-as éles gép b vítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2024. június	2024. december

34.	Karácsonyi rendezvény szervezése	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. augusztus	2024. november
35.	HR szervezettefejlesztés keretszerződés	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2024. június	2024. június